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项目名称：中共赤峰市委党校（赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院）校园建设项目
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（盖章）



2023年中共赤峰市委党校（赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院）校园建设项目项目绩效自评报告
1、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
为认真贯彻落实市委市政府关于对中共赤峰市委党校校园规划建设、改善办学条件，大幅度提升干部教育培训质量和水平的决策部署，实施校园建设项目，新建建筑面积55558.29平方米，地上建筑面积46595.23平方米，地下建筑面积8963.06平方米，2023年申请债券资金3000万
（2） 绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：1、施工单位进场，完成场地准备及临时设施建设；2、完成地下室土建工程；3、完成地上主体土建工程；4、按合同支付各项费用。
绩效目标实际完成情况：截止2023年底，该项目资金支出3000万元，完成了施工单位进场，完成场地准备及临时设施建设、完成地下室土建工程等，通过该项目的实施，实现了校园建设项目稳步进行，有助于校园建设项目完成后满足教育教学需要，提升干部教育培训质量和水平，充分发挥党校培训干部主渠道作用

2、 绩效自评工作情况
（1） 绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我校通过对校园建设项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对校园建设项目项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数3000.00万元，其中：财政拨款3000.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数3000.00万元，其中：财政拨款3000.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数3000.00万元，其中：财政拨款3000.00万元，其他资金0.00万元。
（2） 项目资金产出情况。
本项目预算资金3000万元，到位资金3000万元，实际支出3000万元，预算执行率100%。资金主要用于土建工程费用、监理费、建设工程施工图审查费以及建设工程其他费等，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。                                                                   
（3） 项目资金管理情况。
项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为校园建设项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为，资金管理状况良好。

3、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)地上土建工程数量，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值7.5，得分7.5。
2)建设工程施工图审查费，目标值大于1项，实际完成1项，分值7.5，得分7.5。
2、质量指标
3)土建工程合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)地下室工程土建工程合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、时效指标
5)地下室工程土建工程完工及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
6)验收及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
4、成本指标
7)地上土建工程成本，目标值大于等于1600万元，实际完成1600万元，分值2.5，得分2.5。
8)监理费，目标值小于等于100万元，实际完成100万元，分值2.5，得分2.5。
9)建设工程其他费，目标值小于等于300万元，实际完成300万元，分值2.5，得分2.5。
10)建设工程施工图审查费单价，目标值大于等于1000万元，实际完成1000万元，分值2.5，得分2.5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
11)城区投资环境，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值7.5，得分7.5。
6、社会效益
12)文化教育事业发展，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值7.5，得分7.5。
7、生态效益
13)城市绿化覆盖率，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值7.5，得分7.5。
8、可持续影响
14)公共事业发展建设，目标值持续提升，实际完成持续提升，分值7.5，得分7.5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
15)受益群众满意度，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
4、 存在问题
（1） 项目立项、实施存在问题。
1. 本项目立项实施根据《赤峰市城市总体规划（2012-2030年）》等政策文件开展，项目报发改委审批，按照规定的程序申请设立，不存在问题。2023年已实施完成场地准备及临时设施建设、地下室土建工程等。2023年项目有序进行，保障了我单位校园建设项目的顺利开展。
（2） 资金管理使用存在问题
1. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准指出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
市委党校将继续推进党校教学质量培训和服务学员工作： 1.提高党校（行政学院）教学质量，推进党的理论创新，为党委和政府决策服务； 2.持续推进实施教学质量提升工程，锻炼队伍、培养人才、推出名课、培养名师，促进教学专题质量的全面提升；3.推进教研咨一体化，及时将科研成果转化成教学专题和教学内容，实现教学与科研、咨询良性互动。
（二）措施及办法。
1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立
2. 继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。






